

УТВЕРЖДЕНО  
Проектным комитетом  
Республики Крым  
(Протокол от 01.02.2019 № 5)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

**«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»		
Краткое наименование регионального проекта	«Системные меры»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кивико И.В., заместитель Председателя Совета министра Республики Крым – министр финансов Республики Крым		
Руководитель регионального проекта	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым		
Администратор регионального проекта	Бондарец Г.В., начальник управления по вопросам свободной экономической зоны Министерства экономического развития Республики Крым		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика»		

## 1. Цель и показатели регионального проекта

<b>Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности.</b>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», шт.</b>										
1.	Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», шт. нарастающим итогом	основной	0	0	3	6	10	15	20	30
<b>Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году</b>										
2.	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	основной	0	12.18	-	-	30	50	75	100
<b>Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.</b>										
3.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	основной	0	12.18	0	0	1	1	1	1

## 2. Результаты регионального проекта

п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p><b>Задача национального проекта:</b> Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ - обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» центры поддержки экспорта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализуется единый перечень продуктов;</li> <li>- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;</li> <li>- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;</li> <li>- сформирован и обучен кадровый состав;</li> <li>- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;</li> <li>- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями</li> </ul>		
1.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ - обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» центры поддержки экспорта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализуется единый перечень продуктов;</li> <li>- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;</li> <li>- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;</li> <li>- сформирован и обучен кадровый состав;</li> <li>- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;</li> <li>- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Представлен отчет по результатам контрольных</p>		

	мероприятий. Принят протокол заседания проектного комитета. Срок: 31.12.2021		
1.1	Региональная система поддержки экспорта интегрирована в единую систему поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр»	31.12.2021	Региональная система поддержки экспорта интегрирована в единую систему поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» В Республике Крым осуществляет свою деятельность АНО «ЮГЦПЭ» (далее – Центр поддержки экспорта). Центр поддержки экспорта функционально интегрирован в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» посредством единого программно-технического комплекса
<b>Задача национального проекта:</b> Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации			
2.	<b>Результат федерального проекта:</b> Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации <b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты регионального экспортного стандарта 2.0  Срок: 01.12.2021		
2.1.	Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Республике Крым	01.12.2021	В 2021 г. инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены в Республике Крым
2.2	Сформирован реестр экспортеров Республики Крым	01.10.2020	Сформирован реестр экспортеров Республики Крым
2.3	Обеспечен доступ субъектов предпринимательства региона к акселерационным программам по	01.12.2021	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в

	экспорту		том числе на базе центра поддержки экспорта Республики Крым
<b>Задача национального проекта:</b> Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.			
3	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Создан и функционирует механизм информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг.</li> <li>- Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российский экспортный центр» по средствам дистанционных каналов обслуживания</li> </ul> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
3.1	Реализована учебная программа для подготовки экспортеров к работе с национальной системой аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.	31.12.2020	Создан и функционирует механизм информационно-аналитического сопровождения на базе центра поддержки экспорта Республики Крым для экспортно-ориентированных предприятий по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг. Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам, в том числе через АО «Российский экспортный центр» с помощью дистанционных каналов обслуживания.



	Российской Федерации)								
1.1.4.	внебюджетные источники								
2	<b>Результат федерального проекта:</b> Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации								
2.1	<b>Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Республике Крым</b>								
2.1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов								
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:								
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации								
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
2.1.4.	внебюджетные источники								
2.2	<b>Сформирован реестр экспортеров Республики Крым</b>								
2.2.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов								
2.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:								

2.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации								
2.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
2.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
2.2.4.	внебюджетные источники								
2.3	<b>Обеспечен доступ субъектов предпринимательства региона к акселерационным программам по экспорту</b>								
2.3.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов								
2.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:								
2.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации								
2.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
2.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
2.3.4.	внебюджетные источники								
3.	<b>Результат федерального проекта:</b> Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных								



	рынках								
3.1	Реализована учебная программа для подготовки экспортеров к работе с национальной системой аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.								
3.1.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов								
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:								
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации								
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
3.1.4.	внебюджетные источники								
<b>всего по региональному проекту:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов									

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.								
бюджет субъекта Российской Федерации								
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
внебюджетные источники								

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>Руководитель регионального проекта</i>	Бланк Л.С.	Министр экономического развития Республики Крым	Кивико И.В. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым	1
2.	<i>Администратор регионального проекта</i>	Бондарец Г.В.	Начальник управления по вопросам свободной экономической зоны	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	12
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	<i>Участник регионального проекта</i>	Серова Н.Н.	Директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта»	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	12
<i>Региональная система поддержки экспорта интегрирована в единую систему поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр»</i>					
4.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Бондарец Г.В.	Начальник управления по вопросам свободной экономической зоны	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2

5	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Серова Н.Н.	Директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта»	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2
<i>Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Республике Крым</i>					
6	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Бондарец Г.В.	Начальник управления по вопросам свободной экономической зоны	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2
7	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Серова Н.Н.	Директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта»	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2
<i>Сформирован реестр экспортеров Республики Крым</i>					
8	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Бондарец Г.В.	Начальник управления по вопросам свободной экономической зоны	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2
9	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Серова Н.Н.	Директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта»	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2
<i>Обеспечен доступ субъектов предпринимательства региона к акселерационным программам по экспорту</i>					
10	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Бондарец Г.В.	Начальник управления по вопросам свободной экономической зоны	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2
11	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Серова Н.Н.	Директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта»	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2

*Реализована учебная программа для подготовки экспортеров к работе с национальной системой аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.*

12	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Бондарец Г.В.	Начальник управления по вопросам свободной экономической зоны	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2
13	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Серова Н.Н.	Директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта»	Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым	2

### Дополнительная информация

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» предусматривает комплекс мер по созданию деловой среды и эффективной работы инфраструктуры поддержки экспорта для субъектов предпринимательства.

Основная задача разработанного проекта заключается в интеграции Республики Крым в единую систему поддержки экспорта, сформированную АО «Российский экспортный центр», посредством взаимодействия с территориальным управлением региональной сети РЭЦ, а также функциональную интеграцию в региональную сеть РЭЦ центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым.

В процессе интеграции региональной инфраструктуры и АО «РЭЦ» планируется осуществить подключение к единому программно-техническому комплексу, сформировать и обучить кадровый состав.

Для достижения поставленной цели в республике будет проводиться последовательная работа по увеличению количества новых экспортеров, содействию выходу региональных компаний на новые внешние рынки, увеличению объемов экспортной продукции и в целом, созданию благоприятных условий для экспорта.

В рамках проекта в республике намечается внедрение Регионального экспортного стандарта, что будет способствовать комплексному развитию системы поддержки экспортной деятельности, включая применяемые меры государственной поддержки и развитие инфраструктуры поддержки экспорта - снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Системные меры»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Региональная система поддержки экспорта интегрирована в единую систему поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр»	01.02.2019	31.12.2021	Бланк Л.С.	Отчет	ВДЛ
1.1.1.	Реализуется единый перечень продуктов	01.02.2019	31.12.2021	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Отчет	РРП
1.1.	Контрольная точка: АНО «ЮГЦПЭ» функционально интегрирован в региональную сеть АО «Российский экспортный центр»	-	31.12.2021	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Отчет	КП
2.	Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Республике Крым	01.01.2020	01.12.2021	Бланк Л.С.	Разработаны и утверждены НПА	ВДЛ
2.1.1.	Разработана и утверждена нормативно-правовая база для внедрения Регионального стандарта 2.0.	01.01.2020	01.09.2021	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Разработаны и утверждены НПА	РРП

2.1.	Контрольная точка: Внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	01.12.2021	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.	КП
3.	Сформирован реестр экспортеров Республики Крым	01.02.2019	01.10.2020	Бланк Л.С.	Сформирован реестр	ВДЛ
3.1.1.	Формирование реестра экспортеров Республики Крым	01.02.2019	01.09.2020	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Сформирован реестр	РРП
3.1.	Контрольная точка: Сформирован реестр экспортеров Республики Крым	-	01.10.2020	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Отчет	КП
4.	Обеспечен доступ субъектов предпринимательства региона к акселерационным программам по экспорту	01.01.2020	01.12.2021	Бланк Л.С.	Дорожная карта	ВДЛ
4.1.1	Разработка программ акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства экспортеров, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства планирующих заниматься экспортом	01.01.2020	01.12.2021	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Дорожная карта	РРП
4.1	Контрольная точка: Реализованы программы для субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, в том числе на базе центра поддержки экспорта Республики Крым	-	01.12.2021	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Отчет	КП



5.	Реализована учебная программа для подготовки экспортеров к работе с национальной системой аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.	01.01.2020	31.12.2020	Бланк Л.С.	Все субъекты малого и среднего предпринимательства информированы о функционале и сервисах специализированного экспортного интернет-	ВДЛ
5.1.1.	Организовано информирование экспортно-ориентированных малого и среднего предпринимательства, в том числе малого и среднего предпринимательства, планирующих осуществлять экспортную деятельность, о функционале и сервисах специализированного экспортного интернет-портала на базе ЦПЭ.	01.01.2020	31.12.2020	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Все субъекты малого и среднего предпринимательства информированы о функционале и сервисах специализированного экспортного интернет-портала на базе ЦПЭ.	РРП
5.1.	Контрольная точка: Функционирует региональный специализированный экспортный интернет-портал на базе ЦПЭ	-	31.12.2020	Бондарец Г.В. Серова Н.Н.	Интернет-портал функционирует	КП